

Утверждаю: _____
Заведующий МДОУ
Коровина Е.М.

Приказ № _____ от _____

ПЛАН

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

в образовательную организацию МДОУ детский сад «Ромашка» п. Первомайский

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу организации.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Обеспечить повышение квалификации педагогических кадров по внедрению ФГОС

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Осуществлена подготовка и переподготовка педагогических кадров ОУ

	Мероприятия	Ответственный	2013 -2014 уч. год	Ожидаемый результат	2014 – 2015 уч. год	Ожидаемый результат	2015 – 2016 уч. год	Ожидаемый результат
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования								
	Изучение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"	Заведующий	Просветительская работа (с педагогами ОО и родителями (законными представителями воспитанников)).	Осведомлённость участников образовательных отношений в изменениях «Закона об образовании в РФ»				
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.	Заведующий педагоги	Январь	Утвержденный план внедрения ФГОС ДО	Корректировка плана	Внесены изменения и дополнения в план внедрения ФГОС ДО	Корректировка плана	Внесены изменения и дополнения в план внедрения ФГОС ДО
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Заведующий, педагоги	По мере поступления материалов	Сформирован пакет нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Сформирован пакет нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Сформирован пакет нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию

								ФГОС ДО.
	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	Заведующий			Подготовка проекта внесения изменений в Устав, консультация с юристом	Устав МДОУ д/сад «Ромашка» Первомайский соответствует действующему Законодательству в РФ.		
	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Заведующий	В течение года	Локальные акты регламентирующие введение ФГОС	В течение года	Локальные акты, регламентирующие введение ФГОС	В течение года	Локальные акты, регламентирующие введение ФГОС
	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	Заведующий педагоги		Определена образовательная программа в соответствии ФГОС ДО				

	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	педагоги		Проект ООП		Внесены изменения и дополнения в проект ООП в соответствии утвержденных примерных программ в соответствии ФГОС		Апробация ООП
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий	Январь	Должностные инструкции в соответствии с ФГОС				
	Написание Программы развития МДОУ «на 2014 – 2017 г.г.»	Заведующий		Определение основных направлений деятельности педагогического коллектива, выбор творческой группы	Написание программ	Программа утверждена Учредителем	Апробация программ	Повышение качества образовательного процесса, работа педагогов в соответствии со стандартом педагогов ДОУ
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования								
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.	Заведующий педагоги	Январь	Приказ № 19 от 20.01.2014г				
	Организация		Январь	План работы		План работы		План работы

	деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.			на текущий год		на текущий год		на текущий год
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.	Заведующий педагоги	По мере поступления материалов	Владение информацией от нормативно – правовых документах, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Владение информацией от нормативно – правовых документах регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Владение информацией от нормативно – правовых документах регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»: - сообщение на установочном педсовете: «Законодательная инициатива образования» - «Что такое ФГОС ДО» -«ФГОС Требования к основной структуре ООП ДО»	Заведующий Рабочая группа	03 сентября Октябрь- Декабрь Январь					

	-«ФГОС требования к условиям реализации ООП ДО» , «Требования к кадровым условиям реализации ООП ДО» - «ФГОС требования к условиям реализации ООП ДО» «Требования к психолого – педагогическим условиям реализации ООП ДО» - «ФГОС требования к условиям реализации ООП ДО», «Требования к развивающей предметно – пространственной среде»		Февраль Март					
	Участие педагогов в районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	педагоги		Повышение квалификации педагогического коллектива по переходу на ФГОС ДО		Повышение квалификации педагогического коллектива по переходу на ФГОС ДО		Повышение квалификации педагогического коллектива по переходу на ФГОС ДО
	Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и	педагоги	май	Заявка	+	Заявка	+	Заявка

	руководящих работников ОУ							
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	педагоги		Методическое обеспечение в соответствии ФГОС		Методическое обеспечение в соответствии ФГОС		Методическое обеспечение в соответствии ФГОС
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	педагоги		Положительный опыт применять в практике. Знакомство с опытом работы по внедрению ФГОС в других регионах		Знакомство с опытом работы по внедрению ФГОС в других регионах		Знакомство с опытом работы по внедрению ФГОС в других регионах
	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО (Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО).	Заведующий педагоги	Декабрь – январь Приказ № 1 От 11.01.2015г	Внесены изменения в годовой план работы с учетом введения ФГОС				
	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	педагоги		Отчет		Отчет		

	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.	Заведующий педагоги		Сформирован заказ в потребности для улучшения материально – технического обеспечения	Составление плана ФХД с учётом анализа	Приведение в соответствие материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.	Составление плана ФХД с учётом анализа	Приведение в соответствие материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО
	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	заведующий				Сформирован заказ учебно – методического обеспечения		Приобретено методическое сопровождение в соответствии утвержденных примерных ООП
	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	Заведующий педагоги	Консультация «Требования к ППРС в соответствии с ФГОС ДО» , создание Памяток для воспитателей ДОУ	Изучены требования к ППРС Педагоги обеспечены памятками для совершенствования среды	Составление плана ФХД с учётом анализа среды, привлечение спонсорских средств	Совершенствование среды в соответствии с принципами её построения, регламентируемые ФГОС ДО	Составление плана ФХД с учётом анализа среды, привлечение спонсорских средств	Совершенствование среды в соответствии с принципами её построения, регламентируемые ФГОС ДО
	Мониторинг внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность МДОУ	Заведующий	Май 2014	План мониторинга внедрения ФГОС ДО	Сбор информации, анализ	Отчёт о самообследовании	Сбор информации, анализ	Отчёт о самообследовании

